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= Informatie van de OG en het ontbreken daarvan
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UAV-GC 2005 / UAV-GC 2025

Twee of meer taken geintegreerd uitbesteden
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Mogelijkheden:
+ Ontwerp en vitvoering (D&B)
+ D&B + onderhoud (M)
* Na bouwteam overeenkomst
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Status UAV-GC 2025, paritair

dienst of speciale
Gids Proportionaliteit
R

Voorschrift 3.9 C:

In gevallen waarin voor een bepaalde of algemene
die paritair zijn opgesteld, past de aanbestedende dienst deze integraal toe.

* Voorschrift Gids Proportionaliteit > integraal toepassen!
« Maakt een proj situatie afwijken jk > afwilking motiveren!

bestaan
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UAV-GC 2025 (gedrukte versie)
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Bouwproces en contractvormen
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Kennisbank: online weergave en vergelijkingstool

UAVEC

Model Basisoversenkomst en
UAV.GE 2025 .

Wosrd vooral

Model Basisover

UAV-GC 2025
> 1 Algemeen

> 2 Algemena verplichtingen van Pai n . . -

> 3 Comtractovernarming en Zalfstan
> 4 Planning en cotrdinatie
> 5 Publiekrechteljke en privaairect

> 6 Bodemaspecten -
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Proces van herziening UAV-GC
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Vervolg

* De betrokken partjen hebben met elkaar afgesproken de toepassing van de UAV-GC 2025 blijvend
te evalueren. Zo kunnen ze adequaat in spelen op nieuwe ontwikkelingen en verbeterpunten
adresseren.
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Programma

mmmmmm) Verschillen UAV-GC 2025 t.0.v. UAV-GC 2005

Inleiding
+ Het ‘concept'van geintegreerd contracteren
* Status van de UAV-GC 2025 EROLL
* Hetboek en kennisbank
+ Proces van Herziening

UAV-GC 2025

« Begripsbepalingen

« Art.5 MBO Ontwerpwerkzaamheden

“ Art. 19 MBO Totstandkoming Overeenkomst

« Verplichting van Partjen tot proactief gedrag en interactie
* Wigzigingen OG en ON

« Kwalteitsmanagement

= Informatie van de OG en het ontbreken daarvan
= Geschiloplossing

* Intellectuele eigendomsrechten

= Aansprakelijkheid na oplevering

= Beperking van aansprakelijkheid

Afsluiting
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§ 1 Begripsbepalingen

Aangepast

(c) Basi de door-partjen-ingevuld Model
Basisovereenkomst.

(0) UAV-GC 20825: Uniforme ini i voor
Contractvormen 20025.

(v) Wilziging: elke wiziging als genoemd in § 14 lid 1 en § 15 lid 1-§-4+5-ic-2-en-s-45-4e-3.

Nieuw

27-1-2025
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Art. 5 MBO Ontwerpwerkzaamheden

« 4¢ optie toegevoegd aan Artikel 5 MBO: Vraagspecificatie bestaat uit deels een PVE, VO enfof DO
. ijkheid om te dif & naar van de opdracht
- Begrippen PVE, VO en DO niet nader uitgelegd (beschouwd als branchebreed bekend)

Combinatie van
do drio
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Art. 19 MBO Totstandkoming Overeenkomst

0419 Totstandbeemivg var e G

pas 1. Aanbesteding

is geen

s Owressomat ko

fr 3 e van
recterio beek errorden

]
v et uend . ing middels versturen

ondertekende opdrachtbrief

s getesend op ot e i

2. Onderhandelingen
e— Ot + Na onderhandelingen
+ Gebondenheid in beginsel door
ondertekenen Basisovereenkomst, maar
st ) kan ook met opdrachtbrief

3. Geen optie gekozen: Gebondenheid
afhankelik van uitleg van het geval
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§ 2a Verplichting van Partijen tot proactief gedrag en interactie

NIEUWE TEKST

= Leidend principe van de Overeenkomst

Pl ing
= Niet beoogd als juridisch afdwingbare verplichting, el juridische betekenis
= Hoe Partilen dit moeten doen is niet geregeld > project specifiek afspraken maken

27-1-2025
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§ 4 Aanvulling m.b.t. de vergoedingsplicht bij verzuim
nakomen waarschuwingsplicht door ON

= Bij een beroep van de Opdrachtnemer op ‘eigen schuld’ van de Opdrachtgever kan een
geschiloplosser niet meer om 6:101 BW heen.

v
“ Prasenate osBieeomUAY-GO 2025(10)

§ 14 Wijzigingen opgedragen door de OG

OUDE TEKST NIEUWE TEKST
. .’
|
s Prseria IodtebisenonsLUAV-GO 2625(v10) -
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§ 15 Wijzigingen op initiatief van de ON
= Lijn UAV-GC 2005: Wijzigen door ON toegestaan indien...
= Lijn UAV-GC 2025: Wizigen door ON niet toegestaan, behoudens. .
(Ui o iizigd uitvoeren)
“Overeenkomst bij
totstandkoming daarvan” o(g’x’: ‘:’a n
Wiziging mogelijk middels Pceptatio €
Acceptatie door OG, deze s
kan zonder opgaaf van e
redenen weigeren te
accepteren
(523) (@ Um (0
uitgangspunt €
Wilziging mogeljk middels
Acceptatie door OG jrocrelsnlON
23 (Optimalisatie eigen
keuzen ON)
(@
= 'Cz'j;,’;gg::: €3 geen afbreuk ald
(8208 21) kwaliteit vid
Aanbieding
Preseriat IodcebieenonsLUAY-GO 2025(1.0) ERGI
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§ 15 Wijzigingen op initiatief van de ON

De “patstellingsregeling’ van § 14 lid 3 UAV-GC 2005 > § 15 lid 6 UAV-GC 2025

Als de uitvoering redelijkerwils onmogelij is voor de ON door een aan de OG toe te rekenen
omstandigheid (en de OG weigert een Wilziging op te dragen)

§151id 6

Wijzigingen OG. Procedure § 45 volgen.
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H9 Kwaliteit: 1agement
§ 19 Kwalitel en kwalitei
Aangepast

vervangen door: kwaliteitsmanagement

§ 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden
Nieuw: keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden
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Informatie en het ontbreken daarvan

= Uitgangspunten UAV-GC 2005
§13 (vervallen) + ische vondsten
= Uitgangspunten UAV-GC 2025
= Geen of onvolledige informatie Opdrachtgever
T

Prasertatis Iniroductibisenkomst UAV-GC 2025 (11.0) e
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Uitgangspunten UAV-GC 2005 ——

= 0G is verantwoordelijk voor de juistheid van informatie, maar niet voor de
volledigheid daarvan, § 3 lid 2 en lid 3 UAV-GC 2005. M
= §31id 1 sub a UAV-GC 2005.
(1) informatie waarover de OG beschikt, -
(2) die nodig is om Werk te maken en

(3) die door Opdrachtnemer niet zelfstandig kan worden verkregen
(zie Toelichting biz. 32.)

Geen precontractuele werking, maar in de praktik wel zo toegepast - Want OG is
verantwoordelijk voor al wat van hem afkomstig is en de basis vormt voor de
prestatie van de ON

Prosertati Iniroductibieenomsi UAV-GC 2025 (v1.0) il

§ 13 Bodemaspecten (vervallen)

De regeling m.b.t. bodemaspecten is verbreed tot een regeling m.b.t. alle omgevingsfactoren waarbij
de ON een inschatting moet maken!

. i ichting op de i )
§131id 1 UAV-GC 2005 > § 4 lid 4 UAV-GC 2025 § 3 lid 3 UAV-GC 2025 trekt deze

= Verantwoordelijkheid verschuift naar de 0G » regeling door naar de toestand
§ 13 lid 2 UAV-GC 2005 - § 3 lid 3 UAV-GC 2025 van alle voor het werk relevante

= ‘Archeologische vondsten’ omgevingsfactoren!

§ 13 lid 7 UAV-GC 2005 - § 4 lid 8 UAV-GC 2025

NIEUW in § 4 UAV-GC 2025

Prasertati InroductibigenkomstUAV-GC 2025 (+1.0) ERBI




Uitgangspunten UAV-GC 2025

Informatie van de OG
= Informatie die de OG aan de g ter ing stelt
* Informatie die de OG na van de ovk ter i stelt

§31id 1sub (a): Op grond van de BO na totstandkoming ovk te verstrekken door OG

§31id 1sub (b): Overige informatie (1) waarover OG beschikt (2) voor zover beschlkbaar
stellen na totstandkoming ovk noodzakelijk is voor de ON om h
Werk (en MJO) te realiseren en (3) objectief gezien mos
door de ON

e to verkrugen

§31id 1 sub (c): aan de een ijving van het terrein en/of
water en werkterrein beschikbaar stellen aan ON
(art. 7 MBO en annex: (XIl) de informatie van de OG)

OG is verantwoordelijk voor de juistheid van informatie § 3 lid 2:

2 Prasertatis Iniroductibisenkomst UAV-GC 2025 (11.0) EEa
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Niet als

Uitgangspunten UAV-GC 2025
precontractuele
NIEUW /— L"Qf.;"nif\i’éﬁﬁ"'

Aanvullende
informatie

voorafgaand aan de
aanbieding toevoegen

§31id3

“zorgvuldigheids
verplichting”

z Prosertati Iniroductibieenomsi UAV-GC 2025 (v1.0) EBBIT

Geen of onvolledige informatie, UAV-GC 2025

Stel: de ON kan niet voortbouwen op informatie van de OG, want deze is niet
ter beschikking gesteld of benodigde informatie ontbreekt,

Dat kan m.b.t. alle tb.v. de realisatie van het werk relevante omgevingsfactoren, zoals bijv.
conditie en ligging bestaande objecten;

kabels en leidingen;

ontplofbare oorlogsresten;

verontreinigingen;

zaken van materiele, historische of wetenschappelife waarde.

ON moet (op basis van § 4 lid 4) zelf een inschatting maken

= Wilktde dens de Werkasamheden ‘sangetrfien toestand” af van de vervachie toesiand. dan is
N in beginsel zelf verantwoordelijk (kostenoverschriiding, vertraging, schade aan het werk en
gebreken)

Indien de ON kan aantonen dat de ‘verwachte toestand’ is zoals een zorgvuldig ON redelijkerwijs
had mogen verwachten dan verschuift de verantwoordelijkheid naar de OG!

Prasertati InroductibigenkomstUAV-GC 2025 (+1.0) EBBIT




Geen of onvolledige informatie van OG

NIEUW

De jkheid van O voor de situatie waarin geen of onvolledige informatie ter
beschikking is gesteld. Dit s geen informatieplicht.

-0 moet op de toestand (§ 4 lid 4 UAV-GC 2025)

+ Bagatelregelin

§ 3lid 3 UAV-GC 2025 vertoont (in combinatie met § 4 lid 4 UAV-GC 2025) overeenkomsten
met § 13 lid 1 en 2 UAV-GC 2005 en § 29 lid 3 UAV 2012.

27-1-2025
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Zorgvuldigheidsverplichting ON gezichtspunten

De ON moet kunnen aantonen dat de inschatting die hij heeft gemaakt dezelfde is als die een
Zzorgvuldig ON zou hebben gemaakt in het licht van alle omstandigheden van het gevall

De ON moet al het redelijker wijs mogeljike doen om problemen met de afstemming op de
‘bijkende toestand’ te voorkomen.

Geen scherpe norm geformuleerd, per geval concretiseren.

Zie de Toelichting blz. 62 e.v.
De i ' is beperkt en hangt (biju.) af van:

de omvang van de ontwerpwerkzaamheden (art. 5 MBO)

de vraag of en in hoeverre de OG informatie ter beschikking heeft gesteld

de mate waarin OG gehoor heeft gegeven aan verzoeken van de ON tot het ter beschikking stellen
daarvan (in de praktijk ook precontractuele werking)

Welke verwachtingen er zijn gewekt m.b.t. de mate van betrouwbaarheid

In hoeverre de informatie op basis van objectieve normen is te extrapoleren

Is dit niet of onvoldoende mogeliik dan zal de ON op zoek moeten gaan naar
openbaar (en niet openbaar, bijv. navragen bij lokale overheden) verkrigbare informatie

Overige i van het geval zoals bij Of en in hoeverre de ON zelf over
bijzondere kennis of expertise beschikt
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§ 47 Beslechting van geschillen > Geschiloplossing

UAV-GC 2005
+ Indien Raad van Deskundigen ingesteld (art. 18 MBO), dan daar (eerst) gebruik van maken
= Geschilbeslechting in beginsel door de RvA

UAV-GC 2025
Doel: om geschillen ‘op te lossen’ in plaats van ‘te beslechten’
= Dit ‘breekt met de traditie van de UAV 2012 en UAV-GC 2005
Hoofdregel (Art. 18 MBO):
Geen ‘Raad van D ligen’, maar
= Wie, de methode en de regeling is open gelaten.
Er kan worden gekozen voor: i i mediation,
bindend advies, Fast Track, etc.
Of: via § 47 lid 3
« Schriftelijke mededeling geschil
= <4 wk. inspanningsverplichting Partijen om tot een oplossing te komen
= Niet gelukt > RVA

Prosoriat niroductbiacnkomst UAV-GC 2025 v1.0)
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Aansprakelijkheid na oplevering MBO art 13a (niet m.b.t. MJO)

Vol art. 7:758 i
4B (Wkb)

Vol § 2814 1
UAV-GC 2005,

7756 1d 4 BW
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Beperking van aansprakelijkheid ON (niet m.b.t. MJO)
| [uAv-Ge 2008

roplevering Na oplevering = Alle%zijn % van de in de Basisovereenkomst

§28-2:5jaren” §28-2: 10 jaren" bjj emstige met de realisatie van het Werk.
jebreken

753 Ao schad 1% + *Indienonderhoudstermijn (8 27) dan starttermijn na

Nt beperkt el — rsrhen oncemoudstorin.

Véor
UAV-GC 2025 oplevering
§28a-1 §28b2 §28b3
<2jaren

22 jaren
Sjaren* | 10 jaren” bij emstige
gebreken

Schade categorie

gebrekin het Werk en schade aan het Werk: (EETis WS

de Oy Niet beperkt | Niet beperkt
van derden, (b3) letselschade en overlijdensschade; 10%
(c) de indirecte schade als gevolg van (b1); Niet beperkt | Niet beperkt | ~(Als 10% < € 1.500.000,- dan:
(d) de indirecte schade als gevolg van (b2); Niet beperkt | Niet beperkt €1.500.000,7)

(e) de indirecte schade als gevolg (b3); en Niet beperkt | Niet beperkt
U] 10% 10% ||
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Programma

ntsiding
- Kemnismaken en eardoslen
Het concept van geinigrasrd conactaran
Status v d UAV-GC 2025
Het bosken kernisbari

Proces van Heriering

Verschillen UAV.GC 2025 Lo.v. UAV-GC 2005
Bearpsvepaingen
. 5MBO Ontwerpuor:
A, 19MBO Totstandkoring Overesriomst
Verplching van Parn ot proctef godrag o maracte

Wiggingen 0G enON

Bepering van aansprakareid

— Asiting
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CROW Academie cursusaanbod UAV-GC 2025

p—

CROW Alles over UAV-GC 2025 leer, verdiep en pas toe.
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Hulp nu en straks...

Raadpleeg de Toel

Helpdesk
Beoordeling aanbestedings-
O ESTEEEETED Vakinhoudelijke vragen:
Ga naar het

Helpdeskformulier op
crow.nl — Hulp & Contact - Helpdesk

Kenniscoach

Educatie

Contractbemiddeling

Kennisproducten

Presentatie Invoductiebieenkomst UAV-GC 2025 (v1.0) CRrROWw

Bedankt voor je aandacht

Stiching Centrum voor R ing en Onder

elvoudigd enlof openbaar gemaakt door middel microfim of op welke ander
miming van bovengenoemde stichting behoud teld. Hetverbod betreft ook

nen die

in  Linkedin

® CROW nieuwsbrieven

11


https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-contracteren/uavgc/uav-gc/
mailto:info@crow.nl
https://www.linkedin.com/company/crow/
https://www.crow.nl/nieuwsbrieven
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